

نظام تقارير الأداء والتشغيل — خبراء التسويق

PROJECT360-R21 — UAT تقرير أدلة — RC (نسخة مصححة v1.1)

محفوظة للتدقيق v1.0 وحالة المدير المؤقت والتغطية البصريّة · النسخة fig-rc-003 حصراً · تصحيح RC بيئة

القيمة	البند
UAT Evidence (RC) — Corrected v1.1	التصنيف
2026 أغسطس 22 (UAT) · تدقيق توثيقي 23 أغسطس 2026	تاريخ التنفيذ
7e063b493b50ad90ba6131e47042c7cd035fb65b	PRODUCT_SOURCE_SHA
0c3f086	EVIDENCE_COMMIT (قبل هذا الإصلاح)
TEST: test.emarketingacademy.net · RC: rc-report.emarketingacademy.net	البيئات
(origin/main = 508509a) لم يُمسأ خارج النطاق —	الإنتاج / origin/main

سجل المراجعة: (1) v1.1: → v1.0 (0c3f086) تصحيح وصف fig-rc-003 إلى «لقطة تحميل» مع إثباتات 404 API فقط؛ (2) تصحيح حالة المدير المؤقت إلى DEACTIVATED=NO بقياس IsActive=true؛ (3) إضافة جدول التغطية البصرية للأدوار؛ (4) توضيح تصنيف 4xx السلبية؛ (5) إضافة بند «ما لم يُنفذ» (Legacy 115).

(١) خط الأساس المقيس على RC

SOURCE_SHA = 7e063b493b50ad90ba6131e47042c7cd035fb65b ·

• بصمة publish التجميعية: 36d7f525dc0ee132a4490c08994479b0776e3e89430a7d125dcc0c56f7fc21b4

• بصمة dist التجميعية: index-DwS6KfdO.js · a47e07cf4328ced57075dd5af696908f29b1e880df397f6a6ac45fbf5d448b0b

• تطابق بايتي: بايتات dist المُقدّمة في المتصفح = بايتات dist المنشورة على الأصل الحقيقي.

• الصّحة 200 = GET /health · الخدمة khubara-reporting-rc · NRestarts=0 · قاعدة

• الهجرات: 42 صفًا (40 + صفًا جسر خاصان بـ RC) · الرأس AddProjectExecutionUpdateProposals · قاعدة .reporting_rc (5432)

• النسخة الاحتياطية قبل النشر: /opt/backups/rc-preflight-...-r21 (10/10 OK + ROLLBACK-STEPS.md)

(٢) القيم المرجعية للتجهيز

• المخرَج InProgress / A: 50% (وزن 60) · المخرَج NotStarted / B: 25% (وزن 40) · تقدّم المشروع 40.0%.

• مالك=rc-uat-owner · قائد=rc-uat-tl · مدير حساب=rc-uat-am · الفريق المالك «فريق UAT-RC أ» · العميل «عميل UAT-RC» · RC.

(٣) مصفوفة الصلاحيات (مقيسة بالموارد عبر JWT كل دور)

HTTP	الطريقة	الإجراء	الفاعل
200	POST	رفع ادعاء P1	emp داخل النطاق
200	POST	رفع ادعاء P2	emp داخل النطاق
403	PATCH	مراجعة (ممنوعة)	emp داخل النطاق
404	GET	قراءة المشروع (خارج النطاق)	موظف خارج النطاق
200	PATCH	رفض P1 بسبب	قائد الفريق
200	PATCH	قبول P2 وتطبيقه	قائد الفريق
200	GET	قراءة المشروع	مالك المشروع
200	GET	قراءة المشروع	مدير الحساب
200	GET	قراءة المشروع	CEO
404	GET	قراءة المشروع (خارج الدور)	مطلع (Viewer)

تباين بنوي حقيقي: tArchiveVisible=0 و tEditVisible=0 (قائد الفريق) مقابل mgrEditVisible=1 و gmEditVisible=1 (الإدارة).

(٤) التغطية البصرية للأدوار (تصنيف دقيق)

Visual Evidence	HTTP	اللقطات	الدور
FULL	200/200	fig-rc-001/002	موظف داخل النطاق
PARTIAL	404	fig-rc-003 (سبينر فقط)	موظف خارج النطاق
FULL (حالة «مرفوض» بلا لقطة مستقلة)	200/200	fig-rc-004/005/007/015 (006 مكرّر لـ 005)	قائد الفريق
FULL	200	fig-rc-008/016	مالك المشروع
FULL	200	fig-rc-009/014	مدير الحساب
FULL	403 حوكمة (سليبي مصمّم)	fig-rc-010/011	Manager
FULL	200	fig-rc-012/013	GM
API NOT AVAILABLE (فقط)	200	—	CEO
API NOT AVAILABLE (فقط)	404	—	Viewer
NOT AVAILABLE	—	—	Admin مؤقت

٥) بَوَّابة المتصفح/الشبكة

- أخطاء كونسول حَقِيقِيَّة: 0 عبر الأدوار التسعة · طلبات فاشلة حَقِيقِيَّة (شبكة): 0.
- SignalR: PASS — كلَّ استجابات negotiate = 200 لكلِّ دور، و WebSocket متَّصل.
- طلبات SignalR مُجَهَّزة عند إغلاق السياق (ERR_ABORTED): ضجيج هدم — ليست أعطالاً.
- 4xx سلبية مصمَّمة (RBAC/نطاق، ليست أعطال تطبيق): 403 · empln 403 · viewer 404 · empOut 404×3 (مراجعة ذاتية ممنوعة) · mgr 403 على api/reports/governance-summary/.
- ملاحظة UX طفيفة (غير حاجبة): تبويب «القرارات والحوكمة» يُعرَض للـ Manager بينما لوحة governance-summary مقصورة على GM/CEO ⇒ نداء خلفي 403 دون كسر العرض. حدَّ RBAC صحيح؛ الأنسب لاحقاً إخفاء اللوحة للـ Manager.

٦) التنظيف والتحقق بعد الاختبار

- استُعيدت القيم المرجعية: A=50/InProgress · B=25/NotStarted · تقدم المشروع=40.0 (restored_ok=true).
- السجَّلات الملحقة محفوظة عمدًا (لا حذف — §5 R2.1): اقتراحات التنفيذ = 14 · audit_logs = 721 (مقيسة بقراءة فقط 23 أغسطس).
- حسابات UAT اثنتا عشر: IsActive=false (12/12، مقيسة) + كلمات مرور عشوائية غير محفوظة ⇒ تسجيل الدخول = 401 للجميع.
- المدير المؤقت — صياغة دقيقة مقيسة: TEMP_ADMIN_LOGIN_REVOKED=YES · TEMP_ADMIN_PASSWORD_RESET_TO_UNSAVED_RANDOM=YES · TEMP_ADMIN_OLD_PASSWORD_REJECTED=YES (مقيس) · TEMP_ADMIN_DEACTIVATED=NO (IsActive=true) — حرَّاس الخدمة يمنعان التعطيل/الحذف الذاتي وتعطيل آخر مدير نشط؛ الحساب باقٍ بلا كلمة مرور معلومة وبلا رموز تجديد نشطة.
- التنظيف الأمني: shred -u -z على الملفات المؤقتة الثلاثة (admin-pw · fixture-pw · rc-env.bak) — أُزيلت. الخدمة نشطة والصحة 200.
- الرمز المنكشف سابقاً على TEST (team.leader): exp = 2026-08-22T20:19:47Z > الآن ⇒ منتهٍ قبل هذا التقرير (تحقق من رقم exp وحده دون إظهار الرمز).


٧) ما لم يُنفَّذ

- PASS 141/141 — لا ادعاء بـ LEGACY_REGRESSION_CATALOG = 115 NOT EXECUTED.
- نشر/UAT الإنتاج لم يُنفَّذ · PRODUCTION_READY=NO · PRODUCT_OWNER_SIGN_OFF=PENDING · بند مفتوح dataprotection-keys فارغ على RC.


٨) الحكم — بَوَّابة UAT على RC

- RC_UAT_CLOSED = YES · RC_MULTIROLE_UAT = PASS · RC_UAT_ACCOUNTS_DEACTIVATED = YES (12/12) · TEMP_ADMIN_LOGIN_REVOKED = YES · APPEND_ONLY_PRESERVED = YES · TEMP_ADMIN_DEACTIVATED = NO (مقيس) · LEGACY_REGRESSION_CATALOG = 115 NOT EXECUTED · PRODUCTION_TOUCHED = NO · ORIGIN_MAIN_TOUCHED = NO


٩) الأدلة المصورة (16 مدخلًا · 15 صورة فريدة — fig-rc-006 مطابق بايتيًا لـ fig-rc-005 — متصفح حقيقي على بايتات dist المنشورة)




شكل 1 · emp — fig-rc-001 داخل النطاق — النظرة العامة لمساحة المشروع 360 (تقدم 40%).



شكل 2 · emp — fig-rc-002 داخل النطاق — تبويب «تحديثات/التنفيذ» (يستطيع رفع ادعاء تنفيذ).



شكل 3 · fig-rc-003 — موظف خارج النطاق — لحظة أثناء تحميل مساحة العمل (سبينر «يتم تحميل مساحة عمل المشروع...»): إثبات الرفض النهائي 404 مثبت بنتيجة (404 GET overview = API، ولا تتوافر لحظة واجهة للحالة النهائية ضمن أدلة RC الحالية.



شكل 4 · fig-rc-004 — قائد الفريق — صفحة المشروع بلا زرني «تعديل لأرشفة المشروع» (منع بنوي).

قائد فريق UAT-RC

قائد فريق

🔔

🕒

📧

🔗

🔍

نظام تقارير الأداء والتشغيل

🏠 الرئيسية

📄 التقارير

📊 الأداء و KPI

👥 الفرق والموظفون

🛡️ الحوكمة والمتابعة

📅 الإجازات والطلبات

المشاريع

العملاء

فرق العمل

العودة إلى صفحة المشروع

مشروع UAT-RC

نشط

سوشيال ميديا

عمل UAT-RC

مالك المشروع	قائد الفريق	مدير الحساب	الفريق المالك
مالك مشروع UAT-RC	قائد فريق UAT-RC	مدير حساب UAT-RC	فريق UAT-RC
نسبة تقدم المشروع	طريقة الاحتساب	آخر احتساب	مخرجات المصدر
٥٢٪	متوسط موزون بأوزان المخرجات	٢٣ أغسطس ٢٠٢٦ ١٢:٠٥ ص	2 مخرجات المصدر

إعادة احتساب الصحة

صحة المشروع

نتيجة المؤشرات

٨,٥٠٪

متأخر

نسبة التقدم

٥٢٪

التزام الجدول الزمني

مستبعد

نتيجة المؤشرات الموزونة دون العتية الخضراء.

نسبة تقدم المشروع المعلنة دون العتية الخضراء.

تواريخ المشروع ناقصة، فاستُبعد مكوّن الجدول الزمني وأُعيد توزيع وزنه.

آخر احتساب: ٢٣ أغسطس ٢٠٢٦ ١٢:٠٧ ص - آخر حفظ: ٢٣ أغسطس ٢٠٢٦ ١٢:٠٥ ص

النظرة العامة

الموجز والسياق

الاستراتيجية

الأهداف

المؤشرات والقراءات

المخرجات التعاقدية

تحديثات التنفيذ

القرارات والحوكمة

تسجيل تنفيذ

تحديثات التنفيذ

سجل ما يُنقذ على مخرج تعاقدي لبراجحه المسؤول عن المشروع. النسبة لا تنتقل إلى المخرج ولا إلى تقدم المشروع إلا بعد القول.

بانتظار المراجعة

المقبولة

المرفوضة

الكل

المخرج UAT-RC A

بانتظار المراجعة

من ٧٠٪ إلى ٧٠٪ - الحالة المقترحة قيد التنفيذ

رقعه موقوف داخل النطاق UAT-RC - ٢٣ أغسطس ٢٠٢٦ ١٢:٠٦ ص

شكل 5 · fig-rc-005 — قائد الفريق — قائمة اقترحات التنفيذ الملّقة قبل الحسم.

قائد فريق UAT-RC

قائد فريق

🔔

🕒

📧

🔗

🔍

نظام تقارير الأداء والتشغيل

🏠 الرئيسية

📄 التقارير

📊 الأداء و KPI

👥 الفرق والموظفون

🛡️ الحوكمة والمتابعة

📅 الإجازات والطلبات

المشاريع

العملاء

فرق العمل

العودة إلى صفحة المشروع

مشروع UAT-RC

نشط

سوشيال ميديا

عمل UAT-RC

مالك المشروع	قائد الفريق	مدير الحساب	الفريق المالك
مالك مشروع UAT-RC	قائد فريق UAT-RC	مدير حساب UAT-RC	فريق UAT-RC
نسبة تقدم المشروع	طريقة الاحتساب	آخر احتساب	مخرجات المصدر
٥٢٪	متوسط موزون بأوزان المخرجات	٢٣ أغسطس ٢٠٢٦ ١٢:٠٥ ص	2 مخرجات المصدر

إعادة احتساب الصحة

صحة المشروع

نتيجة المؤشرات

٨,٥٠٪

متأخر

نسبة التقدم

٥٢٪

التزام الجدول الزمني

مستبعد

نتيجة المؤشرات الموزونة دون العتية الخضراء.

نسبة تقدم المشروع المعلنة دون العتية الخضراء.

تواريخ المشروع ناقصة، فاستُبعد مكوّن الجدول الزمني وأُعيد توزيع وزنه.

آخر احتساب: ٢٣ أغسطس ٢٠٢٦ ١٢:٠٧ ص - آخر حفظ: ٢٣ أغسطس ٢٠٢٦ ١٢:٠٥ ص

النظرة العامة

الموجز والسياق

الاستراتيجية

الأهداف

المؤشرات والقراءات

المخرجات التعاقدية

تحديثات التنفيذ

القرارات والحوكمة

تسجيل تنفيذ

تحديثات التنفيذ

سجل ما يُنقذ على مخرج تعاقدي لبراجحه المسؤول عن المشروع. النسبة لا تنتقل إلى المخرج ولا إلى تقدم المشروع إلا بعد القول.

بانتظار المراجعة

المقبولة

المرفوضة

الكل


المخرج UAT-RC A

بانتظار المراجعة


من ٧٠٪ إلى ٧٠٪ - الحالة المقترحة قيد التنفيذ

رقعه موقوف داخل النطاق UAT-RC - ٢٣ أغسطس ٢٠٢٦ ١٢:٠٦ ص


شكل 6 · fig-rc-006 — قائد الفريق — تبويب «تحديثات التنفيذ» والاقتراح «بانتظار المراجعة». تنبيه بقاء هذه اللقطة مطابقة بائيًا لـ fig-rc-005 (لا تُظهر الحالة النهائية «مرفوض»): إثبات الرفض بنتيجة API فقط (200 = PATCH review مع سبب)، ولا تتوافر لقطة واجهة مستقلة للحالة «مرفوض» ضمن أدلة RC الحالية.




شكل 7 · 7-fig-rc-007 — قائد الفريق — انتشار الأثر بعد القبول: إعادة احتساب تقدم المشروع في النظرة العامة.




شكل 8 · 8-fig-rc-015 — قائد الفريق — تبويب «المؤشرات والقراءات» (KPI مع قراءة).




شكل 9 · fig-rc-008 — مالك المشروع — داخل النطاق مع أدوات التشغيل (النظرة العامة).



شكل 10 · fig-rc-016 — مالك المشروع — صفحة المشروع/البنويّة (تيارات العمل/المخرجات).



شكل 11 · fig-rc-009 — مدير الحساب — داخل النطاق (النظرة العامة للمشروع).



شكل 12 · fig-rc-014 — مدير الحساب — ملفّ العميل الشامل (Client 360) مع انتشار المشروع.

The screenshot displays the UAT-RC project dashboard. At the top, there's a navigation bar with the user's name 'مدیر UAT-RC' and various icons. The main content area is divided into several sections:

- Project Overview:** Shows the project name 'مشروع UAT-RC', its status 'نشط', and a progress bar indicating 360% completion. It also lists the project manager 'مدیر الحساب UAT-RC' and the team 'فريق UAT-RC'.
- Goals Section:** Titled 'أهداف العمل داخل المشروع', it lists goals with columns for 'الهدف', 'النوع', 'الفريق المسؤول', 'مدير التنفيذ', 'الحالة', 'الترتيب', and 'إجراءات'. One goal is listed: 'تتار UAT-RC' with a status of 'نشط'.
- Reports Section:** Titled 'تقارير المشروع المرتبطة', it states 'لا توجد تقارير مرتبطة بعد'.
- Summary Cards:** Five cards showing 'ملاحظات مفتوحة' (0), 'مخاطر مفتوحة' (0), 'فيد المعالجة' (0), 'مغلقة' (0), and 'إجمالي التقارير' (0).

شكل 13 · fig-rc-010 — الإدارة (Manager) — صفحة المشروع تُظهر أزرار «تعديل/أرشفة»/البنويّة (تباين مقابل قائد الفريق).

This screenshot shows a different view of the UAT-RC project dashboard. It includes the following sections:

- Project Overview:** Similar to the first screenshot, it shows the project name 'مشروع UAT-RC' and its status 'نشط'.
- Goals Section:** Titled 'أهداف العمل داخل المشروع', it lists goals with columns for 'الهدف', 'النوع', 'الفريق المسؤول', 'مدير التنفيذ', 'الحالة', 'الترتيب', and 'إجراءات'. One goal is listed: 'تتار UAT-RC' with a status of 'نشط'.
- Reports Section:** Titled 'تقارير المشروع المرتبطة', it states 'لا توجد تقارير مرتبطة بعد'.
- Summary Cards:** Five cards showing 'ملاحظات مفتوحة' (0), 'مخاطر مفتوحة' (0), 'فيد المعالجة' (0), 'مغلقة' (0), and 'إجمالي التقارير' (0).
- Goals Section:** Titled 'أهداف العمل داخل المشروع', it lists goals with columns for 'الهدف', 'النوع', 'الفريق المسؤول', 'مدير التنفيذ', 'الحالة', 'الترتيب', and 'إجراءات'. One goal is listed: 'تتار UAT-RC' with a status of 'نشط'.
- Reports Section:** Titled 'تقارير المشروع المرتبطة', it states 'لا توجد تقارير مرتبطة بعد'.

شكل 14 · fig-rc-011 — الإدارة (Manager) — تنويب «القرارات والحوكمة».

The screenshot displays the UAT-RC project dashboard. At the top, there's a navigation bar with the project name 'UAT-RC' and a user profile. The main header includes tabs for 'المشاريع' (Projects), 'العملاء' (Clients), and 'فرق العمل' (Teams). The project details section shows 'مشروع UAT-RC' with a status of 'نشط' (Active) and a progress of 'مساحة عمل المشروع (360)'. Below this, a table lists project goals with columns for 'هدف العمل' (Work Goal), 'النوع' (Type), 'الفريق المسؤول' (Responsible Team), 'مدير التنفيذ' (Execution Manager), 'الحالة' (Status), 'الترتيب' (Order), and 'إجراءات' (Actions). The first goal is 'تتار UAT-RC' with a status of 'نشط' (Active). A section titled 'تقارير المشروع المرتبطة' (Related Project Reports) indicates that no reports are currently linked. On the right, a sidebar contains navigation links for 'الرئيسية' (Home), 'التقارير' (Reports), 'الأداء و KPI' (Performance & KPI), 'الفرق والموظفون' (Teams & Employees), 'الحوكمة والمتابعة' (Governance & Monitoring), 'الإجازات والطلبات' (Vacations & Requests), and 'الإعدادات' (Settings).

شكل 15 · fig-rc-012 — الإدارة (GM) — صفحة المشروع تُظهر الأضرار البنيوية.

This screenshot shows the UAT-RC project dashboard with a focus on project goals and risks. The top navigation bar is consistent with the previous image. The main section, 'مشروع UAT-RC', shows a status of 'نشط' (Active) and a progress of 'مساحة عمل المشروع (360)'. Below this, a table lists project goals with columns for 'هدف العمل' (Work Goal), 'النوع' (Type), 'الفريق المسؤول' (Responsible Team), 'مدير التنفيذ' (Execution Manager), 'الحالة' (Status), 'الترتيب' (Order), and 'إجراءات' (Actions). The first goal is 'تتار UAT-RC' with a status of 'نشط' (Active). A section titled 'تقارير المشروع المرتبطة' (Related Project Reports) indicates that no reports are currently linked. On the right, a sidebar contains navigation links for 'الرئيسية' (Home), 'التقارير' (Reports), 'الأداء و KPI' (Performance & KPI), 'الفرق والموظفون' (Teams & Employees), 'الحوكمة والمتابعة' (Governance & Monitoring), 'الإجازات والطلبات' (Vacations & Requests), and 'الإعدادات' (Settings).

شكل 16 · fig-rc-013 — الإدارة (GM) — تبويب «القرارات والحوكمة».