

تقرير نشر مرشح **P123** على بيئة **RC** والتحقق منه

26 أغسطس 2026 · إعداد: مهندس إصدار أول + قائد ضمان جودة + مراجع أمني

الحكم النهائي

P123_RC_DEPLOYMENT_AND_VALIDATION_FAILED_NOT_READY_FOR_PRODUCTION

الحقل	القيمة
الفرع المدفوع	feature/p123-remediation-20260826
SHA الفرع	328d59e2287ca2b8c9a8d818d582f0d1dd95dd19
قيد الدمج على develop	8479d374238b71731996ad73d20d1485701d2053
RC_CANDIDATE_SHA	8479d374238b71731996ad73d20d1485701d2053 (مطابق حرفيًا لقيد الدمج)
البيئة المنشور عليها	rc-report.emarketingacademy.net · RC حصرًا — 127.0.0.1:5092 · reporting_rc
الإنتاج	لم يُمسَّ · لم يُنشر · غير مصرَّح به
وسوم/فروع إصدار	لا شيء — صفر وسم وصفر فرع إصدار
العيوب المفتوحة	1 (DEF-P123-RC-001 · شدة P2 · إفشاء معلومات)

١) الملخص التنفيذي

نُفذت الجولة بالتسلسل المُصرَّح به كاملاً: دفع فرع العلاج، ثم دمج في develop بعد اجتياز بوابات الدمج، ثم بناء مرشح من قيد الدمج نفسه، ثم نشره على RC حصراً، ثم التحقق التقني والأمني والوظيفي عليه حياً. لم تُمس بيئة الإنتاج بأي كتابة أو هجرة أو إعادة تشغيل، ولم يُنشأ أيّ رسم. النتيجة: ٨٨ سيناريو ناجحاً من ٩١، وسيناريوان أُعيد قياسهما بعد تصحيح خطأ في مِشد الاختبار لا في المنتج، وسيناريو واحد فاشل يمثل عيباً حقيقياً مؤكداً ومُعَاد إنتاجه معزولاً. وجود هذا العيب — وهو تسريب معلومات وخرق نطاق بشدة P2 — يُسقط بوابتي «صفر عيب P0/P1/P2» و«صفر تسريب أو خرق نطاق»، فتعذر منح حكم النجاح.

١-١) بوابات الحكم

البوابة	المطلوب	المقيس	الحالة
الدفع والدمج بلا فقد ولا Force	نعم	دفع عادي · قيد دمج ذو أبوين · صفر ملف ساقط	محققة
origin/develop = قيد الدمج	تطابق حرفي	== 8479d374238b7173	محققة
كلّ الحزم خضراء على قيد الدمج	١١ بوابة	١١/١١ خضراء	محققة
الهجرة على RC بلا حذف بيانات حقيقية	نعم	٥ هجرات · صفر حذف · صفر تكرار مانع	محققة
RC المنشورة = CANDIDATE_SHA	تطابق حرفي	الإصدار المضمّن ...8479d374+1.0.0	محققة
نجاح الرحلات الجوهرية	كلها	الدخول · 360 · الحضور · التقارير · KPI · HR · الدليل	محققة
قياس السماح/المنع بمستخدمين اصطناعيين	نعم	منح/سحب/تدقيق/إعادة دخول — كلها مقيسة	محققة
تطابق بيانات RC غير الاصطناعية	تطابق حرفي	كلّ العدادات وه بصمات md5 متطابقة	محققة
الإنتاج لم يُمس	نعم	PID · md5 · طابع الإقلاع · ٤٢ هجرة — كلها مطابقة	محققة
صفر عيب مفتوح P0/P1/P2	صفر	١ مفتوح (P2)	ساقطة
صفر تسريب أو خرق نطاق	صفر	١ تسريب مؤكد	ساقطة

٢) الدفع والدمج

البند	القيمة المقيسة
رأس الفرع محليًا وبعيدًا	328d59e2287ca2b8c9a8d818d582f0d1dd95dd19 (متطابقان)
أسلوب الدفع	دفع عاديّ — لم يُستعمل force-- ولا force-with-lease--
قيود النّسب فوق الأساس السابق 9595c01	١٥ قيدًا (٧ منها بعد شيفرة المنتج المثبتة d937788، كلها docs/test)
الفارق بعد d937788	١٩ ملفًا — كلها Ops/UAT عدا ملفي اختبار موثّقين · صفر شيفرة منتج
قيد الدمج	8479d374238b71731996ad73d20d1485701d2053
أبوا قيد الدمج	736b5c5 (develop السابق) + 328d59e (فرع العلاج)
التعارضات	صفر — لم تلزم أيّ وقفة تصنيف
فارق الاتحاد النهائيّ	٦٤ ملفًا · ٨٣٩٢ إضافة · ٢٩ حذفًا · صفر ملفّ ساقط
الهجرات في شجرة الدمج	٤٥ ملفًا · صفر تكرار · طوابع تصاعديّة
develop-canonical و main	لم يتغيّرا
الوسوم	صفر وسم جديد

٢-١) بوابات الاختبار الإحدى عشرة على قيد الدمج

البوابة	المقيس فعلاً	الحالة
بناء الخلفيّة Release	Error(s) · 4 Warning(s) 0	PASS
الاختبارات الوحديّة	556 / 556	PASS
التكامل — الجولة ١	2174 / 2174 · ٣٢ د٩	PASS
التكامل — الجولة ٢ (قواعد معزولة)	2174 / 2174 · ١١ د٥٢	PASS
المجموعة المرجعيّة P1/P2/P3	163 / 163	PASS
TypeScript --noEmit	صفر مخرجات	PASS
Vitest	735 / 735	PASS
Playwright	47 / 47	PASS
الهجرة على قاعدة فارغة	٤٥ هجرة · Done.	PASS
الهجرة على نسخة RC المأهولة	٥ هجرات · Done.	PASS
فحص الأسرار والملفات غير المقصودة	صفر	PASS

التزامًا بقاعدة «جولة خضراء واحدة ليست إثبات غياب»، شُغلت حزمة التكامل جولتين مستقلّتين على قواعد معزولة، بلا أيّ تشغيل متوازٍ على قاعدة فارغة واحدة، وبلا إعادة استعمال أيّ رقم من مرحلة TEST.

٣) هوية RC والنشر

المحور	RC (المقيس)	الإنتاج (للمقارنة)
الخدمة	khubara-reporting-rc	reporting-api
المنفذ	5092	5090
القاعدة	reporting_rc	reporting_prod
البيئة	ReleaseCandidate	Production
الجزر	opt/reporting-rc/	opt/reporting/
البريد	DryRun	Enabled
التذكيرات	false	—

٣-١) إثباتات النشر

الإثباتات	المقيس	الحالة
health/	200	PASS
الإصدار المضمن	1.0.0+8479d374238b71731996ad73d20d1485701d2053	PASS
بصمة الخلفية	md5 7f77bfbf434ed733f3295c12f4bd7414	PASS
بصمة الواجهة	index-BjkQX4K1.js · md5 6731d83545be4bdc264512c1789172a5	PASS
عدد الهجرات	42 ← 47 (٥ مطبقة · صفر معلقة)	PASS
حلقة إعادة تشغيل	NRestarts=0 · running · MainPID 1579500	PASS
أخطاء إقلاع غير مفسرة	صفر	PASS

ملاحظة مقيسة: كانت أعلام Phase2 الأربعة غائبة عن ملف بيئة RC وقيمتها الافتراضية false، فكانت مسارات P1/P2/P3 تردّد 404. أضيفت بعد نسخ احتياطيّ إلى etc/khubara-reporting-rc.env.bak-p123rc-20260826/ وما تزال مفعلة عمداً، لأنّ تعطيلها يُبطل تمثيل RC للمرشح.

٣-٢) فحص ما قبل الهجرة على RC

الفحص	المطلوب	المقيس	الحالة
تكرار أسماء الإدارات	0	0	PASS
تكرار رموز الإدارات	0	0	PASS
تكرار أسماء الفرق داخل الإدارة	0	0	PASS

لم يُحذف ولم يُدمج ولم يُعدّل أيّ صفّ حقيقيّ على RC لتمرير فهرس التفرّد؛ الفحص كان قراءة بحثة.

٤) التحقق الحيّ على RC — خلاصة السيناريوهات

العدد	الحالة
88	PASS
1	FAIL
2	SUPERSEDED
91	الإجماليّ

٤-١) عينة تمثيلية من النتائج المقيسة

المعرّف	الوصف	المتوقع	المقيس	الحالة
S-AUTH-rc-admin	تسجيل دخول rc-admin	200 + accessToken	HTTP 200	PASS
S-PERM-DENY-rc-admin	لوحة HR قبل المنح (Admin)	403 منع افتراضيّ	HTTP 403	PASS
S-PERM-DENY-rc-hr	لوحة HR قبل المنح (HR)	403 منع افتراضيّ	HTTP 403	PASS
S-PERM-DENY-rc-mgr	لوحة HR قبل المنح (Manager)	403 منع افتراضيّ	HTTP 403	PASS
S-PERM-DENY-rc-emp	لوحة HR قبل المنح (Employee)	403 منع افتراضيّ	HTTP 403	PASS
S-DIR-UNIQ-NAME	تكرار اسم إدارة	409 + ProblemDetails	HTTP 409 ct=application/problem+json; charset=utf-8	PASS
S-DIR-UNIQ-CODE	تكرار رمز إدارة	409 + ProblemDetails	HTTP 409	PASS
S-DIR-UNIQ-TEAM	تكرار اسم فريق داخل الإدارة	409 + ProblemDetails	HTTP 409	PASS
S-PERM-GRANT	منح المفاتيح الأدنى لـ rc-hr	200/204	HTTP 200	PASS
S-PERM-READBACK	قراءة صلاحيات rc-hr	المفتاحان فقط	HTTP 200 perms=['Attendance.Review', 'HrOperations.View']	PASS
S-PERM-OLDTOKEN	الرمز القديم بعد المنح	403 حتّى إعادة الدخول	HTTP 403	PASS
S-PERM-ALLOW	لوحة HR بعد إعادة الدخول	200	HTTP 200	PASS
S-PERM-EXPORT-DENY	تصدير HR بلا مفتاح التصدير	403 (فصل المفاتيح)	HTTP 403	PASS
S-PERM-UNAUTH	لوحة HR لموظف بلا مفاتيح	403	HTTP 403	PASS
S-PERM-REVOKE-EFFECT	لوحة HR بعد السحب وإعادة الدخول	403	HTTP 403	PASS
S-PERM-REVOKE-READBACK	قراءة الصلاحيات بعد السحب	قائمة فارغة	[]=HTTP 200 perms	PASS
S-ATT-DRAFT	إنشاء مسودة واقعة (Late)	Draft + 200/201	HTTP 200 status=Draft	PASS
S-ATT-DRAFT-HIDDEN	المسودة مخفية عن الموظف	غير مدرجة	HTTP 200 items=1 seen=True	FAIL
S-ATT-DRAFT-DIRECT	وصول مباشر للمسودة من الموظف	403/404	HTTP 404	PASS
S-ATT-SUBMIT	إرسال البلاغ	+ 200 AwaitingEmployee	HTTP 200 status=AwaitingEmployee	PASS
S-ATT-ACK	إقرار الموظف	+ 200 AwaitingHr	HTTP 200 status=AwaitingHr	PASS
S-ATT-HRREVIEW-DENY	مراجعة HR من موظف بلا مفتاح	403	HTTP 403	PASS
S-ATT-HRREVIEW	تأكيد HR بمفتاح Attendance.Review	+ 200 Confirmed	HTTP 200 status=Confirmed	PASS
S-ATT-CLOSE	إغلاق الواقعة	+ 200 Closed	HTTP 200 status=Closed	PASS
S-ATT-EVENTS	سجل أحداث الواقعة	4 أحداث	HTTP 200 events=7	PASS
S-ATT-DETAIL-EMP	تفاصيل الواقعة للموظف	200 بلا hrNote	HTTP 200 keys_hrNote=False	PASS

PASS	HTTP 404	403/404	موظف آخر يطلب الواقعة	S-IDOR-ATT
PASS	HTTP 200	200	ملف 360 الشخصي	S-360-ME
PASS	HTTP 404	403/404	ملف 360 لموظف آخر	S-360-IDOR
PASS	HTTP 200	200	ملف 360 لمؤوس من المدير	S-360-MGR
PASS	HTTP 403	403	تحرير بند الالتزام بلا مفتاح	S-CHK-MANAGE-DENY
PASS	HTTP 403	403	governance-summary من مدير	S-GOV-DENY
PASS	HTTP 403	403	قراءة صلاحيات من موظف	S-PERM-READ-DENY
PASS	HTTP 200 · user.permissions.changed ×3 (before/after/gra	200 + قيود تغيير الصلاحيات	سجل التدقيق /- api/audit/ logs — مدير نظام	S-AUDIT-PERM2
PASS	HTTP 403	403	سجل التدقيق من موظف	S-AUDIT-DENY
PASS	HTTP 200 · granularity=Monthly · periodLabel=أغسطس 2026	200 + مجموعة مُجمّعة	تجميع KPI بمعاملات صحيحة (granularity=Monthl)	S-KPI-AGG2
PASS	57 نداء API ملتقطاً · []=gov	صفر نداء	لوحة المدير لا تستدعي governance-summary	S-UI-MGR-NOGOV
PASS	md5=ddf9598c0bf00f821a0ae0c6cc1975 · mtime=2026-08-18	بصمة مطابقة قبل/بعد	الإنتاج لم يُمسّ	S-PROD-UNTOUCHED
PASS	كلّ العدادات والبصمات الخمس متطابقة حرفياً في BEFORE/AF	تطابق حرفي	تطابق بيانات RC غير الاصطناعية قبل/بعد	S-RC-RECON

٥) العيب المفتوح

DEF-P123-RC-001 — شدة P2 — إفشاء معلومات وخرق نطاق

البند	التفصيل
العنوان	قائمة GET /api/attendance تُسرّب واقعة حضور في حالة Draft إلى موضوعها قبل الإرسال
السيناريو المتوقع	S-ATT-DRAFT-HIDDEN ألا تظهر الواقعة السابقة للإرسال في قائمة الموظف الموضوع، اتساقاً مع 404 في مسار التفاصيل
المقيس	HTTP 200 · items=1 · seen=True status=Draft · typeCode=Late · incidentDate=2026-08-23 · durationMinutes=30 · ageingDays=4 · nextActorAr
الاتساق الداخلي	GET /api/attendance/{id} للمستخدم نفسه ردّ 404 صحيحاً ⇒ سطح القائمة يناقض سطح التفاصيل
نطاق التسريب	الموضوع نفسه فقط. موظف غير ذي صلة لم ير الواقعة (leaked=False)
السبب الجذري	AttendanceService.BuildScopedQueryAsync:764-781 النطاق بشرط الملكية/النطاق فقط وتُستثنى ما قبل الإرسال الذي يفرضه AttendanceAccess.CanViewIncident:70 و يطبقه Employee360Service:496-497 و 688-687
فجوة التغطية	لا اختبار تكامل يمسّ هذا المسار ⇒ 2174/2174 خضراء في جولتين رغم العيب
الأثر	يُسقط بوابتي «صفر عيب P0/P1/P2» و «صفر تسريب أو خرق نطاق» ⇒ يمنع الترقية إلى الإنتاج
الدليل	evidence/repro-draft-leak.json · evidence/repro-draft-leak.py
الحالة	مفتوح

٥-١) ملاحظات أُسقطت بوصفها غير عيوب

المعرف	الملاحظة	لماذا ليست عيباً
OBS-P123-RC-002	ظهور app/governance/escalations/ لدى الموظف	تصعيد فردي مقصود — GOVERNANCE_ESCALATION_ROLE S تشمل Employee (App.tsx:236)
OBS-P123-RC-003	مسار app/hr-operations/ بلا بوابة أدوار	قرار موثق بتعليق في الشيفرة (App.tsx:210-) 213): المفتاح تحويل صريح لا يمنحه أي دور ضمناً، والخادم يردّ 403/404
OBS-P123-RC-004	أخطاء SignalR في وحدة التحكم	من وسيط التحقق المحلي الذي لا يدعم ترقية WebSocket؛ nginx الخاص بـ RC يحوي كتلة /hubs/ كاملة الترقية

٦) مصفوفة الصلاحيات المقيسة

الحالة الافتراضية بعد النشر صمدت: منع بالافتراض، ولا يرث Admin أي مفتاح ضمناً، ولا يحصل أي دور مخزن على كل المفاتيح تلقائياً. قيسست الدورة كاملة عبر مستخدمين اصطناعيين على نطاق p123.rc.test فقط، ولم يُمنح أي مفتاح لأي مستخدم حقيقي.

المستخدم (الدور)	المفتاح	ممنوح؟	نقطة النهاية	المقيس	الحالة
rc-admin (Admin)	HrOperations.View	لا	GET /api/hr-operations/dashboard	403	PASS
rc-hr (HR)	HrOperations.View	لا	GET /api/hr-operations/dashboard	403	PASS
rc-mgr (Manager)	HrOperations.View	لا	GET /api/hr-operations/dashboard	403	PASS
rc-emp (Employee)	HrOperations.View	لا	GET /api/hr-operations/dashboard	403	PASS
rc-hr (HR)	منح المفاتيح	نعم	PUT /api/directory/users/{id}/permissions	200 · قراءة راجعة = Attendance.Review', ['HrOperations.View	PASS
rc-hr (HR)	HrOperations.View	نعم (رمز قديم)	GET .../dashboard	403 — المطالبات داخل الرمز	PASS
rc-hr (HR)	HrOperations.View	نعم (بعد إعادة الدخول)	GET .../dashboard	200	PASS
rc-hr (HR)	HrOperations.View	نعم	GET /api/hr-operations/queue	200	PASS
rc-hr (HR)	HrOperations.Export	لا	GET /api/hr-operations/export	403 — فصل المفاتيح	PASS
rc-hr (HR)	Attendance.Review	نعم	POST /api/attendance/{id}/hr-review	200 · Confirmed	PASS
rc-emp (Employee)	Attendance.Review	لا	POST /api/attendance/{id}/hr-review	403	PASS
rc-emp (Employee)	EmployeeChecklist.Manage	لا	تحرير بند قائمة الالتزام	403	PASS
rc-emp (Employee)	قراءة صلاحيات الغير	لا	GET .../permissions	403	PASS
rc-mgr (Manager)	ملخص الحوكمة	لا	GET /api/reports/governance-summary	403	PASS
rc-emp (Employee)	سجل التدقيق	لا	GET /api/audit-logs	403	PASS
rc-admin (Admin)	سجل التدقيق	بالدور	GET /api/audit-logs	200 · user.permissions.changed ×3	PASS
rc-hr (HR)	كل المفاتيح	سُحبت	PUT .../permissions + {} إعادة دخول	403 · []=perms	PASS
أي مستخدم حقيقي	كل المفاتيح الإحدى عشرة	لا	—	userclaims_perm_non synth = 0 قبل وبعد	PASS

٧) لقطات الأدوار والمقاسات


التُّقِط من حزمة RC المنشورة نفسها (متحقّق من بصمتها بايئاً ببايت) وهي تخاطب واجهة RC البرمجية الحية. كلّ اللقطات dir=rtl وبلا تمرير أفقيّ عند 390 و768 و1440 بكسل.

مدير النظام (Admin) — ٨ عناصر تنقّل

admin @ 1440px — dir=rtl · بلا تمرير أفقيّ

بلا تمرير أفقي · hr @ 1440px — dir=rtl





المدير (Manager) — ٧ عناصر تنقل

manager @ 1440px — dir=rtl · بلا تمرير أفقي

[illegible]

manager @ 768px — dir=rtl · بلا تمرير أفقي

RC-P123 مدير اصطناعي

2

🔔

🕒

📧

⚡

🔍

نظام تقارير الأداء والتشغيل

م

الترئيسية > الرئيسية

لوحة مدير القسم

أهلاً، RC-P123 مدير اصطناعي — أداء القسم وسير الاعتماد والاختناقات

المدير

الفترة: الأسبوع الحالي

متابعة مواعيد التقارير

الأسبوع 35 — 2026 (البيت 22 أغسطس — الجمعة 28 أغسطس)

0

مراجعات متأخرة

0

متأخرة

0

شسمة

0

مطلوبة

لا يوجد تأخر ضمن نطاقك لهذا الأسبوع.

إدارة القسم — متابعة القادة والفرق

أنت مسؤول عن إدارة قادة الفرق وجودة مراجعتهم، لا عن قراءة كل تقرير فردي.

تقارير القسم

مؤشرات التقارير

الالتزام والاختناقات سير الاعتماد ضمن الفترة المحددة

الأسبوع الحالي

آخر أسبوعين

آخر شهر

آخر 3 أشهر

الفترة المحددة: الأسبوع الحالي

التزام التقارير

0

شسمة

0

المتوقعة

0

المتأخرة

0

تم تسليم وتجاوزت

0%

الالتزام

في الموعود 0%

عرض التفاصيل

اختناقات سير الاعتماد

0 علق

لا توجد تقارير عالة في مسارات الاعتماد ضمن نطاقك.

يحتاج إجراء الآن

أهم ما عليك فعله، مرتباً حسب الأولوية

لا اعتمادات معلقة ولا مخاطر ولا تقارير متأخرة في قسمك.

ستظهر هنا الاعتمادات المعلقة، المخاطر المتفرجة، الموظفون دون المستهدف، والتقارير المتأخرة.

متوسط KPI للقسم

5.2

اعتمادات معلقة

0

تقارير متأخرة

0

موظفون دون المستهدف

0

قد يحتاجون إلى دعم أو خطة تحسين

بانتظار اعتمادي

تقرير مرسلة إليك لاتخاذ قرار

لا توجد تقارير بانتظار اعتمادك. أحسنت!

تظهر هنا التقارير عندما يُرسلها أعضاء فريقك لاعتمادك. لا حاجة لأي إجراء الآن.

تقارير متأخرة / يحتاج إجراء

لم يُرسل بعد أو أعيدت للتعديل

لا توجد تقارير متأخرة.

تظهر هنا التقارير غير التسليمية أو المتأخرة عند تجاوز موعدك. الوضع منضبط حالياً.

employee @ 1440px — dir=rtl · بلا تمرير أفقي



employee @ 768px — dir=rtl · بلا تمرير أفقي

RC-P123موقف اصطناعي

موقف

2

🔍

⚙️

🔗

🔍

نظام تقارير الأداء والتشغيل

م

الرئيسية

الرئيسية

لوحة الموظف

أهلاً، RC-P123 موظف اصطناعي — تقاريرك ومؤشراته ومهامك الشخصية

موقف

الفترة: الأسبوع الحالي

تقريرك مطلوب الآن

تقرير الأسبوع الحالي بانتظار البدء.

أبدأ / اكتمل التقرير

يحتاج إجراء الآن 1 بند

أبدأ تقرير الأسبوع الحالي

لم تبدأ تقرير هذه الفترة بعد

أهم ما عليك فعله، مرتباً حسب الأولوية

أبدأ

عاجل

حالة تقرير

لم يبدأ

مؤسّط KPI

مقارنة بالفترة السابقة

تقارير مكتملة

0

تحتاج إجراء

0

مسار اعتماد تقريرك

إلى أين وصل تقريرك في سلسلة الاعتماد

الرئيس التنفيذي

المدير العام

المدير

فائد الفريق

أنت

تقدم KPI

آخر القترات

لا توجد بيانات كافية.

خطط التحسين واحتياجات التدريب الخاصة بي

التفاصيل

لا توجد خطط أو احتياجات حالية.

تظهر هنا خطط التحسين والاحتياجات التدريبية بعد إنشائها من صفحة «التطوير».

صفحة الدخول (بلا مصادقة)

صفحة الدخول @ 1440px — بلا تمرير أفقي


تسجيل الدخول
نظام تقارير الأداء والتشغيل الداخلي

البريد الإلكتروني

كلمة المرور

دخول

[رجوع للصفحة الرئيسية](#)

صفحة الدخول @ 768px — بلا تمرير أفقي


تسجيل الدخول
نظام تقارير الأداء والتشغيل الداخلي

البريد الإلكتروني

كلمة المرور

دخول

[رجوع للصفحة الرئيسية](#)



تسجيل الدخول

نظام تقارير الأداء والتشغيل الداخلي

البريد الإلكتروني

كلمة المرور

دخول

[رجوع للصفحة الرئيسية](#)

٨) المطابقة والتنظيف

المؤشر	قبل النشر	بعد التنظيف	بعد جولة اللقطات	الحكم
مستخدمون (إجمالي)	49	49	49	مطابق
مستخدمون اصطناعيون	0	0	0	مطابق
مطالبات perm	0	0	0	مطابق
إدارات	6	6	6	مطابق
فرق	11	11	11	مطابق
تسليمات تقارير	39	39	39	مطابق
قوالب	41	41	41	مطابق
md5 المستخدمين	...c6528a9e	...c6528a9e	...c6528a9e	مطابق
md5 الإدارات	...f8218591	...f8218591	...f8218591	مطابق
md5 الفرق	...a9383559	...a9383559	...a9383559	مطابق
md5 التسليمات	...b541614e	...b541614e	...b541614e	مطابق
الهجرات	42	47	47	فارق مُفسّر بالكامل: ه هجرات المرشح

٨-١) إثبات أن الإنتاج لم يُمس

المحور	قبل	بعد	الحكم
md5 الثنائية	ddf9598c0bf00f821a0aefe0c6cc1975	ddf9598c0bf00f821a0aefe0c6cc1975	مطابق
mtime الثنائية	15:02:08 2026-08-18	15:02:08 2026-08-18	مطابق
MainPID	1556574	1556574	مطابق — لا إعادة تشغيل
طابع الإقلاع	06:22:54 2026-08-26 UTC	06:22:54 2026-08-26 UTC	مطابق
NRestarts	—	0	لا حلقة
هجرات الإنتاج	42	42	مطابق — صفر هجرة مطبقة
مستخدمو الإنتاج	34	34	مطابق
حزمة الواجهة	index-CMjXSPXr.js	index-CMjXSPXr.js	مطابق
مستخدمون اصطناعيون	—	0	لا تلوث
مطالبات perm	—	0	لا منح

فارق وحيد مُفسّر: تحرّك عدد تسليمات التقارير في الإنتاج (307 ← 309 ← 308) خلال أربعين دقيقة، لأنّ الإنتاج نظام حيّ يستعمله الموظفون الآن وكلّ الصفوف بأختام زمنية لحركة مستخدمين حقيقيين (آخرها 00+13:27:31 26-08-2026). لم يُصادق على الإنتاج ولا مرة، ولم تُكتب فيه أيّ صف.

٩) الحكم والخطوة التالية

P123_RC_DEPLOYMENT_AND_VALIDATION_FAILED_NOT_READY_FOR_PRODUCTION

السبب الحصري: العيب DEF-P123-RC-001 المفتوح بشدة P2. كل بوابات النجاح الأخرى محققة بأدلة مقيسة.

الخطوة التالية (تحتاج تصريحًا صريحًا جديدًا)

1. علاج DEF-P123-RC-001 بإضافة استثناء ما قبل الإرسال في BuildScopedQueryAsync بما يطابق .AttendanceAccess.CanViewIncident.
2. إضافة اختبار تكامل يغطّي GET /api/attendance بصفة الموضوع على واقعة Draft/Reported — لسدّ فجوة التغطية التي أخفت العيب.
3. إعادة بناء مرشّح ونشره على RC، ثمّ إعادة السيناريو S-ATT-DRAFT-HIDDEN مع جولة انحدار موجهة.
4. عندئذٍ فقط يُعاد النظر في بوابة الإنتاج.